
マック武蔵砂川コート１１９号室改修工事　　　　　　　　　2月20日～4月15日まで（2月度予定）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
(　) (　) (　) (　) (　) (　) (　) (　) (　) (　) (　) (　) (　) (　) (　) (　) (　) (　) (　) 木 金 土 日 月 火 水 木 金 (　) (　) (　)

解体撤去工事

　大工工事

　床工事

　電気工事

　設備工事

　クロス工事

ＵＢバス施工

キッチン施工

　清掃工事

　ガス工事

備考欄 ＊上記の日程で作業を行わせていただきますので、宜しくお願い申し上げます。

工事工程表のご案内



マック武蔵砂川コート１１９号室改修工事　　　　　　　　　2月20日～4月15日まで（3月度予定）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

解体撤去工事

　大工工事

　床工事

　電気工事

　設備工事

　クロス工事

ＵＢバス施工

キッチン施工

　清掃工事

　ガス工事

備考欄 ＊上記の日程で作業を行わせていただきますので、宜しくお願い申し上げます。

工事工程表のご案内



マック武蔵砂川コート１１９号室改修工事　　　　　　　　　2月20日～4月15日まで（4月度予定）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

解体撤去工事

　大工工事 作

　床工事

　電気工事 業

　設備工事

　クロス工事 終

ＵＢバス施工

キッチン施工 了

　清掃工事

　ガス工事

　雑工事

備考欄 ＊上記の日程で作業を行わせていただきますので、宜しくお願い申し上げます。

工事工程表のご案内
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