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大工工事

キッチン取付

サイディング工事

雨樋工事

外部フード取付

バルコニー格子　
現調 施工

足場解体工事

バルコニー手摺　工事

クロス工事

ソニテック便最終（給湯器）

建材便⑩（照明）

設備機器（洗面台、トイレ）
トイレ・洗面化粧台

クレガーレ

玄関タイル

電気工事　設備取付
ボード開口

水道工事　設備取付　外配管
外部配管工事

左官・タイル工事
基礎左官工事13日～施工可 タイル工事

美装工事・リペア工事

サッシ工事（網戸・調整）

外構工事
2号棟、3号棟　ブロック作成 3号棟外構工事

その他工事　（エコカラット等）

仮設撤去
最終撤去

産廃撤去

完了検査
竣工検査・完了検査

カーテン工事

施主検査
施主立会・内覧

手直し期間
竣工検査補修 施主立会後補修

お引き渡し
内覧調整

LIXILトータルサービス

足立区興野2丁目2号棟分譲

沼商

0

清田電設株式会社

水商

㈲あぶりーる

青梅トーヨー什器（ＬＩＸＩＬ）

木村ブロック

旭ハウス工業

株式会社齋藤組

株式会社齋藤組

野口建築

東日本セキスイ

新井窯業㈱

木村ブロック

岡部バルブ工業

㈱ＬＩＸＩＬトータルサービス（法人）

2021年10月11日

業者様（敬称略）

ソニテック㈱

リプロス

鳥居金属興業㈱

㈱ユハラコーポレーション

清田電設株式会社
工
事

LIXILトータルサービス

仕上げ 工程表様邸 新築工事

仕
上
げ

材
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工
事

施工完了

施工完了

施工完了

搬入完了


