

2024年2月

FEBRUARY

和光市南1丁目分譲

令和6年

2024年2月15日

日	月	火	水	木	金	土
				1 先負	2 仏滅	3 大安
4 赤口	5 先勝	6 友引	7 先負	8 仏滅	9 大安	10 先勝
11 建国記念の日 友引	12 振替休日 先負	13 仏滅	14 大安	15 赤口	16 先勝	17 友引
18 先負	19 仏滅	20 大安	21 赤口	22 先勝 遣り方	23 天皇誕生日 友引 根伐り	24 先負 根伐り
25 仏滅	26 大安 根伐り	27 1.25m3 18-18 赤口 15時～捨てコン	28 先勝 朝イチ鉄筋搬入	29 友引 鉄筋		

2024年3月

MARCH

和光市南1丁目分譲

令和6年

2024年2月15日

日	月	火	水	木	金	土
					1 先負 PM配筋検査	2 仏滅 スリーブ入れ
3 大安	4 立米車 10m3 27-15 赤口 テストピース 8時半～耐圧コン ガードマン2名	5 先勝 仮枠	6 立米車 5m3 27-15 友引 テストピース 8時半～立上りコン ガードマン2名	7 先負 養生	8 仏滅 養生	9 大安 養生
10 友引	11 先負 脱枠	12 仏滅 外部配管	13 大安 外部配管	14 赤口 外部配管	15 1.5m3 18-18 先勝 15時～土間コン	16 友引
17 先負	18 仏滅	19 大安	20 春分の日 赤口	21 先勝	22 友引	23 先負
24 仏滅	25 大安	26 赤口	27 先勝	28 友引	29 先負	30 仏滅
31 大安						